

Hünärmenleriň ýugnagy:

№ 12234

Salam CRM

Протокол собрание специалистов № 12234 По определению времени на разработку: корпоративного сайта и административной панели для загрузки контента Salam CRM

Şäher: Ashgabat

Дата собрание: 2/25/2023

Участники

Дизайнер - Gulsenem Akmyradowa

FrontEnd разработчик - Muhammetmyrat Baýramow

Директор - Wepa Ýagşyýew

FrontEnd разработчик - Oraz Durdyýew

BackEnd разработчик - Akmuhammet Akmyradow

Начальник отдела "Информационных технологий" - Meýlis Maksadow

BackEnd kömekçi - Selbi Baýruýewa

Дизайнер - Tawus Illiýewa

FrontEnd разработчик - Akgurban Jumaýew

BackEnd разработчик - Soltan Sünnetbaýew

Повестка дня

Определить объём и виды работ на разработку: корпоративного сайта и административной панели для загрузки контента Salam CRM по функционалу

Решение

Объём, виды работ по функционалу, затраченное время и список специалистов на разработку: корпоративного сайта и административной панели для загрузки контента Salam CRM

1. Доработка вкладки "Кадры"

Общая информация

2022-12-05 => 2022-12-23

Akmuhammet Akmyradow
Muhammetmyrat Baýramow

Структура предприятия

2022-12-03 => 2022-12-16

Табель

2022-12-06 => 2022-12-25

2. Доработка вкладки "Клиенты"

asdf

2022-12-01 => 2022-12-16

Akmuhammet Akmyradow
Muhammetmyrat Baýramow

3. Кнопка начать/завершить рабочий день

4. Меню юзера

Akmuhammet Akmyradow
Muhammetmyrat Baýramow
Wepa Ýagşyýew

5. Нотификация

6. Создание протокола на основе задач и чек листов

7. Добавить фильтры

Фильтры во вкладках

8. Разработать вкладку "Сотрудники"

Содержание вкладки (Дизайн)

2022-11-03 => 2022-12-20

Исполнение FontEnd

2022-11-07 => 2022-12-12

Исполнение BackEnd

2022-11-12 => 2022-12-17

Muhammetmyrat Baýramow
Tawus Illiyewa
Wepa Yagşyýew

Salam Hojalyk Jemgyyeti

- Проект менеджерам и Начальнику ИТ необходимо держать под контролем все этапы для своевременной сдачи всего проекта. - Ответственным за свои подразделение необходимо качественно и в срок сдать задачи в части касающихся своих подразделений.

Дизайнер

Gulsenem Akmyradowa

FrontEnd разработчик

Muhammetmyrat Baýramow

Директор

Wepa Ýagşyýew

FrontEnd разработчик

Oraz Durdyýew

BackEnd разработчик

Akmuhammet Akmyradow

Начальник отдела "Информационных технологий"

Meýlis Maksadow

BackEnd kömekçi

Selbi Baýryýewa

Дизайнер

Tawus Illiyewa

FrontEnd разработчик

Akgurban Jumaýew

BackEnd разработчик

Soltan Sünnetbaýew